

製作物	2026年7月				2026年8月				2026年9月				2026年10月				2026年11月				2026年12月				2027年1月				2027年2月			
	第1週	第2週	第3週	第4週	第1週	第2週	第3週	第4週	第1週	第2週	第3週	第4週	第1週	第2週	第3週	第4週	第1週	第2週	第3週	第4週	第1週	第2週	第3週	第4週	第1週	第2週	第3週	第4週	第1週	第2週	第3週	第4週
【文化発信プロジェクト】																																
キャンペーンサイト	企画・設計		中間確認	原稿作成・翻訳	最終確認	校正・最終確認 公開		キャンペーン期間																								
入浴体験記事(2本)	企画・原稿作成			確認	サイト埋め込み																											
PR動画	企画・台本作成 翻訳	中間確認	撮影・編集 校正・仕上げ	最終確認	サイト埋め込み 提出先入稿																											
PRポスター	デザイン			確認	印刷・提出場所調整・納品																											
機運醸成グッズ (徽章・手ぬぐい など)	デザイン			確認	製造・納品																											
【若者向けキャンペーン】																																
キャンペーンサイト	企画・設計		中間確認①	原稿作成・デザイン・実装				中間確認②	校正	最終確認・公開		キャンペーン期間																				
PR動画	企画・台本作成・翻訳		中間確認	撮影・校正・仕上げ				最終確認	サイト埋め込み 提出先入稿																							
PRポスター	デザイン			確認	印刷・納品																											